

甘肃省义务教育均衡发展全面改善义务教育  
薄弱学校办学条件工作领导小组办公室

# 工作简报

(第 29 期)

甘肃省全面改薄办公室

2018 年 1 月 12 日

## 我省扎实细致开展专项督导 全面改薄工作取得长足进展

根据国务院教育督导委员会办公室《关于开展2017年全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件工作专项督导的通知》要求，我省组织开展了全面改薄专项督导工作，及时高效地完成了“农村义务教育学校20条底线要求督导管理系统”录入工作，大力推动全面改薄工作实施。

**一是科学筹划、完善标准。**我省根据实际情况，在教育部“20条底线”标准基础上，将改薄项目涉及到的所有指标进行量化，制定出台《甘肃省全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学

条件底线标准》。在此基础上，根据教育部双月报报送要求，开发设计省级网络版“20条底线”达标统计软件，系统通过学校数据采集、市县数据审核和签字盖章确认的逐级上报方式，对所有项目学校实时监控，自动生成我省“20条底线”达标统计报表，准确、真实、高效地反映达标状况，针对未达标的项目内容和学校逐一统计分析，为督导工作提供科学数据支撑。

**二是及早部署、全面督导。**为确保全面改薄专项督导顺利开展，省教育厅按照副省长郝远批示“按要求开展相关工作，确保按时完成各项任务”要求，精心筹划，严密组织，及时召开会议安排部署全面改薄专项督导工作，对全省12743所学校采取县（市、区）全覆盖自查和市（州）抽查相结合的检查方式。省级层面成立4个督导组，抽调12名教育督导评估专家，由国家督学和省政府督学带队，对天水、平凉、庆阳、陇南4个市12个县（市、区）实施督导检查。督导前，召开培训会，强调全面改薄专项督导的重大意义，介绍全面改薄专项督导内容和工作目标，编制全面改薄专项督导工作方案，确保全面改薄专项督导工作顺利实施。

**三是聚焦重点、及时反馈。**专项督导采取听取汇报、查阅资料、系统核查、实地抽查和随机访谈等方式，重点从政府履行职责、“20条底线”达标情况、项目资金投入及使用、项目建设进度、项目实施效益、项目规范实施六个方面全面进行督导评估，

实地抽查涵盖小学、初中、教学点、寄宿制学校在内的77所学校“20条底线”达标及项目实施情况。督导工作结束后，省教育厅召开全面改薄省级专项督导工作总结会，认真梳理各地督导结果，针对检查中发现的问题，逐条列出整改意见，及时向4个市人民政府进行书面反馈，要求各地采取有效措施，认真整改，确保全面改薄工作进度和质量。根据“农村义务教育学校20条底线要求督导管理系统”数据，我省“20条底线”达标学校11488所，达标率为90%，教学点达标4654所，达标率为90%。其中小学达标学校10247所，达标率为90%，初中达标学校1241所，达标率为85%。

“20条底线”要求中D级危房消除、室内安全、室内采光照明、一人一桌一椅、黑板、升旗条件、围墙围栏、宿舍位置和寄宿生床位9个指标均已达标。

**四是施策精准，成效显著。**本次专项督导取得了较好效果，主要表现在：**政府高度重视。**平凉市政府将全面改薄作为实现人民群众由“有学上”到“上好学”转变的历史机遇，多次召开会议听取工作汇报，深入项目学校现场指导、解决存在的问题。**投入不断增加。**天水市市县共投入资金10.8亿元，占市县五年规划总投资的93.1%；庆阳市庆城县落实地方资金3450万元，足额完成5年规划县级总投入资金的113%。**进度显著加快。**各地采取倒排工期、挂图作战等多种措施加快项目实施进度，全省2014、2015年土建项目全部完工，完工率100%；2016年项目完工率99%。审

**计整体推进。**庆阳市华池县县委、县政府多次专题研究解决改薄项目审计决算问题，委托有资质的4家会计事务所专门承担决算审计工作；天水市教育、审计两部门在督导反馈会后立即召开工作部署会，安排决算审计工作，加快决算审计进度。**管理更加规范。**陇南市武都区坚持项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制、分部验收制，确保工程质量达到国家规定标准，满足功能需求。

截止 2017 年 12 月底，我省累计投入资金 195.14 亿元，地方投入资金达 105.95 亿元，教育投入连续六年成为全省第一大公共财政支出。校舍建设共开工 20561 个，完工 19601 个，开工面积 677 万平方米、完工面积 636 万平方米，分别占五年规划总面积的 104.64%和 98.3%；完成设备购置 5555 类，其中购置生活设施 30.98 万台（件、套），图书 776.8 万册，课桌椅 164.6 万套，设备购置总资金 35.43 亿元，占五年规划设备总资金的 84.04%；超额实现了 2017 年年底校舍建设完工率和设备采购率达到五年规划任务双 75%的目标任务。

改薄项目的全面实施，惠及学校数和学生数分别占我省义务教育阶段学校总数的 89%和学生总数的 95%，强有力的推进了我省义务教育均衡发展，截止目前已有 58 个县（市、区）顺利通过义务教育均衡验收。全省义务教育阶段学生人均校舍面积增加 1.98 平方米，生均室外运动场面积增加 2.21 平方米，寄宿学生

人均宿舍面积增加 1.59 平方米;课桌椅达标率提升 51%，实现 1 人 1 桌 1 椅的底线要求;寄宿学生用床达标率提升 40%，消除了“大通铺”现象;配备“班班通”设备 6.4 万套，实现“班班通”设备全省全覆盖。

---

抄送：教育部办公厅、国家发展改革委办公厅、财政部办公厅。  
省全面改薄领导小组组长，省全面改薄领导小组成员单位；各市（州）、  
县（市、区）全面改薄领导小组组长、领导小组办公室。

---

省义务教育均衡发展全面改薄工作领导小组办公室      2018年1月12日印发

---